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Teräsbetonia käytetään Suomessa selkeästi eniten siltojen rakennusmateriaa-
lina. Siltoja tehdään suurin osa paikallaan valamalla. Rautateiden siltojen raken-
tamiseksi tällainen työskentelytapa ei kuitenkaan sovi. 
 
Työn tavoitteena oli tuoda esiin siltojen nykytilannetta Suomessa sekä havain-
nollistaa tulevaisuudessa tapahtuvaa siltoihin kohdistuvaa korjaustarpeita. Tar-
koituksena oli nostaa esiin hyötyjä sillan sivustasiirtotekniikan hyödyntämistä 
myös muualle sillanrakennukseen. 
 
Työn tuloksena syntyi tietopaketti nykyisten siltojen kunnosta ja katsaus sivusta-
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ATU Aukean tilan ulottuma. Tämän alueen sisäpuolella ei saa 
olla rata-alueella kiinteitä laitteita tai rakennelmia. 
Apusilta Väliaikainen junaliikenteelle tarkoitettu silta. 
Alikulkusilta Rautatiesilta, joka johtaa rautatieliikenteen autotien yli. 
InfraRYL Rakennustiedon julkaisemat rakentamisen yleiset laatu-
vaatimukset Infran rakentamiseen. 
Kaukalopalkkisilta Sillan rakennetyyppi, jossa sillan teräsbetonisten kanna-
tinpalkkien väliin jää kaukalon muotoinen tasanne. 
Liikennekatko Aika, jolloin liikenne raiteelta on poikki. 
Murskearina Vähintään 300 millimetriä vahva tiivistetty asennus-
alusta, joka tehdään tiivistämiskelpoisesta murskeesta 
ja jonka suurin raekoko on enintään 2/3 kerroksen pak-
suudesta. 
Nostotunkki Hydraulisella öljynpaineella toimiva sillan pystysuuntai-
seen siirtoon kehitetty laite. 
Pelkka Siirtoradan pohjapuuna käytettävä massiivinen puuta-
vara. Tyypillisesti 200*150mm tai 200*200mm. 
Rautatiesilta Yleisnimi sillalle, jota kuormittaa rautatieliikenne. 
Ratasilta Vesistön tai maastoesteen ylittämiseksi rakennettu rau-
tatiesilta. 
Ratatyölupa Liikenteenohjauskeskuksen lupa radalla tapahtuvaan 
työhön. 
RSU Ratatyön suojaulottuma, jonka sisäpuolella työskentely 
ilman ratatyölupaa tai turvamiesmenettelyä on kielletty. 
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Siirtorata Teräspalkisto, jonka päällä siirrettävä silta liikkuu. 
Työntötunkki Hydraulisella öljynpaineella toimiva sillan sivuttaissuun-
taiseen siirtoon kehitetty laite. 
Täryjyrä Maan tiivistämiseen tarkoitettu ihmisen kuljettama työ-
kone, painoltaan 1 000–15 000 kilogrammaa. 
Tärylevy Maan tiivistämiseen tarkoitettu laite, painoltaan 50–600 
kilogrammaa. 
Vesistösilta (Silta) Vesistön ylittämiseksi tarkoitettu tiesilta. 
VR Valtionrautatiet. Suomen valtiollinen rautatielaitos, joka 
ylläpiti valtakunnallista rataverkkoa. 
Ylikulkusilta Rautatien tai raitiotien yli tiellä sijaitseva silta. 
Taitorakenne Rakenne, joiden rakentamiseksi on laadittava lujuuslas-
kelmiin perustuvat suunnitelmat ja joiden vaurioituminen 
saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai ympäristölle. 
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1 JOHDANTO 
Sillan rakentaminen sivusta siirrettävällä tekniikalla on tällä hetkellä yleisin käy-
tetty sillanrakennustekniikka rautateillä. Yli 90 % uusista rautatiesilloista toteute-
taan nykyisen kaltaisella, siirtopalkistoon ja hydraulisiin tunkkeihin perustuvalla 
sillansiirtomenetelmällä. Aikaisemmin käytössä olleisiin tekniikoihin verrattuna si-
vussarakentamistekniikalla aiheutetaan vähemmän haittaa junaliikenteelle sekä 
saavutetaan parempi laatu- ja turvallisuustaso. Aiemmat tekniikat siltojen raken-
tamiselle olivat väistöraiteen tai apusillan rakentaminen liikennöidyn siltapaikan 
kohdalle. Apusillan käyttö sillanrakennuksessa on yksi tänäkin päivänä käyte-
tyistä menetelmistä, mutta sivustasiirtotekniikka on käytännössä syrjäyttänyt te-
hokkuutensa ansiosta muut entiset rakennusmenetelmät.  
Ennen sillan sivustasiirtotekniikan kehittämistä käytettiin menetelmää, jossa sil-
tapaikan viereen rakennettiin väistöraide. Sitä pitkin junaliikenne pääsi ohitta-
maan työmaakohdan ilman suurempaa häiriötä. Junaradan geometriavaatimus-
ten vuoksi väistöraiteesta tulee aina pitkä, yleensä noin 300–500 metriä, ja no-
peusrajoitus on 30–80 km/h. Väistöraiteen ongelmana on kallis hinta, koska ny-
kypäivän vaatimusten mukaan rata on myös sähköistettävä ja rata on rakennet-
tava yhtä huolellisesti kuin pysyvänkin radan rakentaminen. Käytännössä tästä 
tekniikasta on täysin luovuttu. 
Apusiltamenetelmässä olemassa oleva raide korvataan työmaan ajaksi rautatie-
käyttöön kehitetyillä levypalkkisilloilla. Apusilta perustetaan olemassa olevaan ra-
tapenkereeseen puu-, teräs-, tai teräsbetonipalkkien varaan. Apusillan asentami-
sen jälkeen voidaan varsinainen siltarakenne rakentaa apusillan alapuolella. Me-
netelmää käytetään joissain tapauksissa vielä nykyäänkin, mikäli liikenne rai-
teella on vähäistä eikä apusillan aiheuttamasta alennetusta nopeudesta ole hait-
taa liikenteelle. 
Väistöraide- ja apusiltamenetelmät ovat olleet yleisimpiä menetelmiä siltojen ra-
kentamiseen Suomessa useiden vuosikymmenien ajan. Teräsbetonisten siltojen 
siirtojen historia ulottuu aina 1990-luvulta tähän päivään saakka.  
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Päätavoitteena tässä työssä on laatia Destia Oy:n käyttöön informaatiota sivusta 
siirrettävien siltojen hyödyntämisestä erilaisissa siltaprojekteissa. Työssä tuo-
daan esiin näkökulmia, joita hyödyntämällä voitaisiin myös maanteiden siltoja ra-
kentaa sivusta siirrettävällä rakennustekniikalla. Uusimalla ajattelutapaa perintei-
seen sillanrakennukseen saadaan kehitettyä siltojen rakentamisesta entistä te-
hokkaampaa ja liikennehaitoista ympäristölle vähäisempiä. Tällä on tulevaisuu-
dessa rakentamisen alalla entistä isompi merkitys, kun ihmisten keskittyminen 
suuriin asutuskeskuksiin kasvaa ja liikennemäärät vanhoilla väylillä käyvät yhä 
suuremmiksi. Menetelmää ei vielä hyödynnetä maantiesiltoja rakennettaessa 
käytännössä ollenkaan. Työssä kuvattavista silloista puhuttaessa tarkoitetaan ai-
noastaan varsinaisia siltoja. Aineistosta on jätetty käsittelemättä putkisillat, koska 
sivusta siirtomenetelmää ei ole mielekästä hyödyntää putkisiltoja rakennettaessa 
tai korjatessa. 
Opinnäytetyössä käytetään hyväksi Oulun Tervahovintiellä kesällä 2019 raken-
netun kaukalopalkkisillan rakentamiseen ja siirtoon vaikuttaneita resursseja ja ai-
katauluja. Kirjallisen tiedon lisäksi työssä käytetään hyväksi kokemusperäistä tie-
toa työmaaolosuhteista. 
 10 
2 SILTARAKENTEIDEN NYKYTILANNE SUOMESSA 
Suomen rautatieverkostossa oli Väyläviraston omistamia erilaisia siltoja vuoden 
2019 alussa yhteensä 2 575 kappaletta. Näistä ratasiltoja oli 1 055 kappaletta, 
joista oli putkisiltoja 47 kappaletta. Radan alikulkusiltoja oli 975 kappaletta. Maan-
tieverkoston siltoja oli Väyläviraston omistuksessa yhteensä 15 054 kappaletta ja 
näistä varsinaisia siltoja oli 11 799 kappaletta. Silloista 3 255 kappaletta on luo-
kiteltu putkisilloiksi. (1, s. 12–59.) 
Selvästi eniten varsinaisia siltoja Suomessa on rakennettu vesistöjen ylitse. Rau-
tateillä ratasiltoja on yhteensä 1 008 kappaletta ja maanteillä vesistösiltoja on 
yhteensä 6 626 kappaletta. Kuvassa 1 ja 2 on esitetty Suomen rautateiden ja 
maanteiden jakauma siltojen käyttötarkoituksittain. (1, s. 12–59.) 
 
KUVA 1. Rautateiden varsinaisten siltojen jakauma käyttötarkoituksittain kpl ja % 



















KUVA 2. Maanteiden varsinaisten siltojen jakauma käyttötarkoituksittain kpl ja % 
(1, s. 12–59) 
2.1 Siltojen rakentamisen historia 
Varhaisimmat tiedot siltojen kaltaisista rakennelmista Suomessa ulottuvat 600-
luvulle asti. Tällöin rakennettiin ensimmäinen yksinkertainen kivilatomus helpot-
tamaan kulkua kahden saaren välille Vähäkyrön Saarenpäähän (2, s. 21.) 
Siltojen tyypit ovat vaihdelleet ajan saatossa parhaan tiedon ja käytettävissä ole-
vien materiaalien sekä tekniikoiden mukaan. Ensimmäisiä varsinaisia siltoja, 
joissa oli selkeä jännemitta, olivat kivistä ladotut kiviholvit. Mahdollisesti tunnetuin 
tällaisista kiviholvisilloista on Helsingissä sijaitseva Pitkäsilta. Samana aikakau-
tena rakennettiin yleisille kulkupaikoille puusta kosteikkoja ylittäviä niin sanottuja 
kapulasiltoja, jotka olivat maahan asetettua kulkusuuntaan nähden poikittaisia 
puunrunkoja. (3, s. 14–16.) 
Rautateiden yleistyessä Suomessa 1800-luvun aikana, alettiin Suomessa raken-
taa teräksestä valmistettuja siltoja. Siltarakenteet valettiin yleensä ulkomailla ja 













Ramppisilta; 80; 1 
%





teeseen, jossa ne koottiin yhteen niittaamalla. Esimerkiksi Ouluun johtavalle ra-
dalle rakennettiin yhteensä 120 teräksistä siltaa. Näistä pisin, 100 metriä jänne-
väliltään oleva silta on edelleen käytössä Oulun Tulliväylällä. (3, s. 14–22.) 
Siltojen rakentamisessa koettiin selvä nousukausi 1960-luvulla, jolloin siltoja ra-
kennettiin pinta-alan perusteella lähes kolminkertaisesti 1950-lukuun verrattuna. 
Tällöin oli jo siltojen rakentamisen tekniikkaa kehitetty, ja käytössä olivat nykyai-
kaiset menetelmät, kuten jännitetyt teräsbetonisillat sekä pitkät liittopalkkisillat. 
Valtaosa Suomen silloista onkin nykyään teräsbetonisiltoja. Yleisin käytetty beto-
nisiltatyyppi on laattasilta, joka on tyypillinen risteyssiltana. (3, s. 14–25.) 
Siltojen rakentaminen jatkui Suomessa varsin vilkkaana aina 1990-luvun loppu-
puolelle asti. Merkittäviä siltaprojekteja 2000-luvulla on ollut muun muassa radan-
parannushanke välillä Seinäjoki–Oulu. Kyseiselle rataosuudelle uusittiin useita 
vanhoja siltoja sekä rakennettiin myös kokonaan uusia siltoja uutta kaksoisrai-
detta varten. (1, s. 5.)  
2.2 Korjaustarpeiden määrittely 
Kokemus on osoittanut, että sillat ovat peruskorjauksen tarpeessa noin 30–40 
vuoden iässä. Siltojen rakentamisen ajoittuminen vuosille 1960–1990 johtaa ti-
lanteeseen, jossa siltojen korjaustarpeet ovat kasvaneet voimakkaasti koko 
2000-luvun. Korjaustarpeet tulevat pysymään vähintään nykyisellä tasollaan 
myös tulevina vuosina muun muassa isompien akselipainojen lisääntyneen kan-
tavuustarpeen takia, niin rauta- kuin maantiesilloilla. (1, s. 5–78.) 
Siltojen kuntoon alettiin kiinnittää huomiota jo 1970-luvulla, jolloin alettiin tehdä 
säännöllisiä siltojen kuntotarkastuksia. Tarkastuksia on suoritettu siitä lähtien 5 
vuoden välein. Mikäli siltojen kunnossa on ilmennyt puutteita, on tarkastusväliä 
tihennetty. Sillan kunnon määrittämiseksi on laadittu yhtenäinen kuntoisuusluoki-
tus. Se perustuu Tiehallinnon johtajiston 20.8.2004 tekemään päätökseen sovel-
taa kaikkien siltojen luokitukseen saman tapaista viisiportaista asteikkoa. Keskei-
nen tarkoitus luokituksella on jaotella sillat ylläpitotarpeen mukaiseen järjestyk-
seen. (1, s. 5–78.) 
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TAULUKKO 1. Ylläpitotarpeiden mukainen luokittelu (1, s. 47) 
Kuntoisuusluokka Numeroarviointi Ylläpitotarve 
Erittäin hyvä 5 Ei ylläpitotarpeita 
Hyvä 4 Vähäistä kunnostusta 
Tyydyttävä 3 Peruskorjaus tulossa 
Huono 2 Peruskorjaus nyt 
Erittäin huono 1 Peruskorjaus myöhässä 
 
Maanteiden sekä rautateiden silloista noin kolmannes on rakennettu ennen 1970-
lukua, mutta myös yli 100 vuotta vanhoja siltoja on käytössä edelleen lähes 100. 
Siitä huolimatta Suomen väyläverkostolla keskitytään nykyisin pääasiassa ole-
massa olevien siltojen korjaamiseen. Pääasiassa sillan korjaustoimenpiteenä on 
joko vedeneristyksen, päällysteen tai teräsrakenteiden uusiminen. Rautatiesilto-
jen korjaustoimenpiteet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa kansirakenteiden 
keski-ikä on 39 vuotta ja alusrakenteiden keski-ikä noin 50 vuotta. (3, s. 4–6.) 
Suomen rautateiden ja maanteiden varsinaisten siltojen korjausvelka kasvaa jat-
kuvasti ja oli vuonna 2017 taitorakenteiden noin 252 miljoona euroa. (4, s. 11–
23). Suurin osa silloista tarvitseekin peruskorjauksen tulevina vuosina. Varsinkin 
rautatiesiltojen korjausvelka on johtanut tilanteeseen, jossa puutteet siltojen kun-
nossa rajoittavat akselipainojen ja junanopeuksien nostamista. Investoinnit rau-
tatiesiltojen korjaamiseksi ovat olleet viime vuosina noin 6–7 miljoonaa euroa, 
joka on vain noin kaksi prosenttia. Kokonaisbudjetti on 300 – 350 miljoonaa eu-
roa. Maantiesiltojen korjauksiin käytetty summa oli noin 50 miljoonaa euroa. (4, 
s. 5–17.) Maantie- ja rautatiesiltojen kuntojakauma prosentteina on esitetty ku-
vissa 3 ja 4. 
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KUVA 3. Varsinaisten siltojen kuntojakauma maantiesilloista (1, s. 12–22) 
 
KUVA 4. Rautatiesiltojen kuntojakauma sisältäen putkisiltoja 97 kpl (1, s. 12–22) 
Eniten uusia siltoja rautateille rakennettiin tasoristeysten kohdalle radan perus-


























letta. Tasoristeykset aiheuttivat yhden merkittävimmistä vaaratekijöistä rauta-
teillä. (5, s. 7–8; 6, s. 19–21.) Tasoristeyksiä oli vuonna 2018 yhteensä 2 396 
kappaletta. Näistä ilman varoituslaitteita oli edelleen 1 791 kappaletta. Tasoristy-
eysonnettomuuksia tapahtui vuonna 2018 yhteensä 5 kappaletta ja näissä me-
nehtyi yhteensä 4 henkilöä. (6, s. 21–48.) 
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3 SILLANRAKENTAMISEN HAASTEET KÄYTÖSSÄ OLEVILLE 
VÄYLILLE 
Rakennettaessa siltoja olemassa oleville maantie- tai rautatieverkostolle tulee 
molemmissa tapauksissa huomioida kyseisen väylän käyttäjät. Luonteeltaan rau-
tatie- ja maantieliikenne ovat hyvin erilaisia. Tämän takia myös liikennejärjestelyt 
eroavat suuresti toisistaan. Rautatieliikenne on tiukasti aikataulutettua ja sidottu 
käyttämään kiskoja, kun puolestaan maantieliikenne on luonteeltaan joustavam-
paa ja työkohteen kiertäminen on mahdollista valitsemalla vaihtoehtoisia reittejä. 
Siltoja rakennettaessa usein myös olemassa olevalle väylälle tehdään peruspa-
rannus. (3, s. 65.) 
3.1 Maantiesillat 
Maanteiden yleisin siltatyyppi on teräsbetoninen laattasilta 37 prosentin osuu-
della ja toiseksi yleisin teräsbetoninen laattakehäsilta 13 prosentin osuudella. 
Paikalla valettavan teräsbetonisen sillan rakentamiseen käytetyt väliaikaiset ra-
kenteet ovat merkittävässä osuudessa koko hankkeen kustannuksia (3, s. 24–
321.) 
Teräsbetonisia siltoja rakennetaan maanteille suurimmaksi osaksi menetelmällä, 
jossa vanha silta puretaan ja uusi silta rakennetaan vanhan sillan paikalla. Ra-
kentamistekniikasta aiheutuu aina haittaa tienkäyttäjille sekä työmaan lähiympä-
ristölle (5, s. 10–17.) Tiehallinnon 21.1.2007 julkaiseman palvelulupauksen mu-
kaan maantiellä tehtävästä työstä ei aiheudu tarpeetonta haittaa tienkäyttäjille ja 
esimerkiksi jonotusajat on enimmillään kymmenen minuutin mittaisia. Pitkään jat-
kuvissa työkohteissa käytetään mahdollisesti kiertotiejärjestelyitä työmaan ohit-
tamiseksi (4, s. 8–28). 
Kiertotie tehdään olemassa olevan tien levyiseksi ja päällysteeltään nykyistä tietä 
vastaavaksi. Kiertotiejärjestelyihin käytettävät summat kohoavat usein merkittä-
väksi osaksi työmaan budjettia. Poikkeavasta liikennejärjestelystä tienkäyttäjille 
aiheutuu tutkimusten mukaan usein kohonnut riski joutua liikenneonnettomuuk-
siin työmaan kohdalla. (4, s. 8–28.) 
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Yksi merkittävimmistä liikenteen aiheuttamista vaaroista on piittaamattomuus 
työmaan kohdalla olevista nopeusrajoituksista. Liian suuren tilannenopeuden ta-
kia työmaan liikennejärjestelyiden havainnointiin käytetty aika lyhenee, eikä kul-
jettaja välttämättä pysty hallitsemaan ajoneuvoaan tilanteen vaatimalla tavalla. 
(5, s. 12–38.) 
Tienpitäjän velvollisuus on pitää tie liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Työmaan 
alkaessa siirretään velvollisuus tien kunnossapidosta usein pääurakoitsijan vas-
tuulle. Tällöin työmaan aikana muuttuvat sääolosuhteet, kuten lumisade, sumu, 
tuuli tai liukkaus, kohottavat kiertotiejärjestelyiden kustannuksia entisestään. (4, 
s. 8–22.) 
3.2 Rautatiesillat 
Rautatieverkostolla siltojen rakentaminen toteutus eroaa merkittäviltä osin maan-
teiden siltojen rakentamisesta. Rautateillä väyläsuunnittelun tavoitteet ovat vai-
keammin saavutettavissa radan geometrian suurpiirteisyyden vuoksi. Rautateillä 
kaarresäteet ovat suuria ja pituuskaltevuus vain yhden prosentin luokkaa. Rau-
tatiesilloille on tyypillistä siltojen suuret pituudet ja pitkien jännevälien silloissa 
käytettävät ristikkopalkit. (7, s. 14.) 
Rautatiesilloista yleisimmät siltarakennetyypit ovat teräsbetonilaattasillat 28 pro-
sentin osuudella ja toiseksi suosituin rakennetyyppi 25 prosentin osuudella on 
teräsbetoniset laattakehäsillat. Jännitettyjen teräsbetonisiltojen osuus on ainoas-
taan 12 prosenttia, mutta tämä johtuu selvästi ratasiltojen korkeasta iästä ja jän-
nitettyjen siltojen verrattain tuoreesta tekniikasta, joka on havaittavissa kuvasta 
5. (3, s. 26.) 
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KUVA 5. Rautatiesiltojen rakennusvuodet ja määrät päärakennusmateriaaleittain 
(3, s. 26) 
Rautatieliikenteen ja sillan rakennustyön yhteensovittaminen aiheuttaa yleensä 
huomattavia lisäkustannuksia sillanrakennustyölle. Erittäin tärkeä tekijä on rauta-
tieliikenteen ja työntekijöiden turvallisuuden takaaminen sillanrakennustyön jo-
kaisessa vaiheessa. Henkilö- ja tavarajunat kulkevat yleensä säännöllisellä aika-
taululla koko rakennustyömaan ajan, eikä junaliikenteen eristäminen työmaasta 
ole kovinkaan helppoa. Rakentamistyö joudutaan usein tekemään junaliikenteen 
raoissa tai erillisissä liikennekatkoissa. Lisäksi haasteena ovat sähköistetyillä ra-
taosuuksilla oleva 25 kilovoltin ajolanka sekä radan turvalaitteet. (2, s. 344.) 
Liikennöidyllä rataosalla sillan rakentamisen kokonaiskustannukset muodostuvat 
siltarakenteesta, työnaikaisista apurakenteista, sähköistyksen muutoskustannuk-
sista, liikennehaitta- ja liikenteen hoitokustannuksista sekä turvalaitekustannuk-
sista. Apurakenteisiin luetaan kuuluvaksi apusillat, tukiseinät ja siirtorakenteet. 
(2, s. 375.) 
Suurin osa ratasilloista rakennetaan liikennöidylle tai sitä vilkkaammille rataosille. 
Rakentamishankkeessa on otettava erityisen tarkasti huomioon rataosan lii-
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kenne, rataosan ratatekniset laitteet, maaperäolosuhteet sekä hankkeen koko-
naiskustannukset. Peruslähtökohta kaikessa ratarakentamisessa on, että juna-
turvallisuutta ei missään työvaiheessa vaaranneta ja lopputuloksen tulee olla laa-
tuvaatimukset täyttävä. Junaliikenteestä johtuvien rajoitteiden takia on rautatie-
siltojen rakentamisen kustannukset 1,5–2,5 kertaiset vastaavan verrattuna kokoi-
sen sillan rakentamiseen maantieliikenteen käyttöön. (2, s. 377.) 
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4 SIVUSIIRTOMENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN 
Sivusiirtomenetelmän kehitti valtionrautatiet Oy (VR) 1990-luvun alussa uusien 
betonisten siltojen rakentamiseksi liikennöidyille rataosuuksille. Menetelmässä 
silta valmistellaan mahdollisimman valmiiksi raiteen vieressä junaliikennettä häi-
ritsemättä. Sivusta siirrettävissä silloissa käytetään perustamistapoja, jotka vaa-
tivat vain vähän kaivuutöitä, kuten putki-, lyönti- tai porapaaluja. (2, s. 376; 3, s. 
348.) 
4.1 Sivusiirtomenetelmän kuvaus 
Menetelmässä kansirakenteen vaatimat betonimuotit rakennetaan erillisen siirto-
palkiston ja liukuvan teräspalkin ympärille. Silta siirretään käyttäen hydraulisia 
työntötunkkeja, jotka ponnistavat siirtopalkistosta. Tällöin sillan siirrossa tulevat 
voimat ovat siirtopalkiston sisäisiä voimia. Rakentamistavan mukaan silta joko 
nostetaan tai lasketaan 50–100 millimetriä perustustensa varaan hydraulisilla 
tunkeilla, kun silta on saatu siirrettyä oikealle kohdalleen. Siirtomatkat ovat eri 
kohteissa noin 5–20 metriä ja sillan siirto kestää noin 0,5–2 tuntia. (2, s. 377.) 
Kuvassa 6 on esitetty siirrossa käytetty siirtoratapalkisto ja kuvassa 7 hydrauliset 
nosto- ja työntötunkit. 
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KUVA 6. Sillan siirtoratapalkisto sekä aluspelkat 
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KUVA 7. Sillan siirtoon käytetyt siirto- ja nostotunkit (8, s. 27) 
4.2 Rautatiesillan siirtäminen paikoilleen siirtokatkossa 
Sillan siirto tapahtuu aina junaliikenteen ehdoilla. Vilkkaasti liikennöidyillä rai-
deosuuksilla siirtokatkon pituus on kohteen mukaan noin 8–48 tuntia (3, s. 348–
350). Pidemmät katkot ovat yleensä harvinaisempia, mutta jopa 72 tunnin mittai-
sia liikennekatkoja on myönnetty. Siirtokatkon työjärjestys on tyypillisesti seu-
raava: 
1. Varmistetaan, että kaikki radan suuntaisesti kulkevat sähkö-, tele-, puhe-
lin- ja turvalaitekaapelit ovat kaivettuna esiin ja suojattuna asianmukaisesti 
sillan siirron ajaksi. Myös mahdolliset muut rata-alueen suuntaiset tai ris-
teävät kaapelit on kartoitettava ja tarvittaessa siirrettävä ja suojattava. (2, 
s. 348–350.) 
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2. Ratatyöstä vastaavaksi nimetty henkilö pyytää lupaa ratatyölle radan käyt-
tökeskuksesta hyväksytyn ennakkosuunnitelman mukaisesti (2, s. 348–
350). 
3. Siltapaikalle otetaan sähköradan jännitekatko käyttökeskuksesta, ja jän-
nitteettömyys varmistetaan työmaalla työmaadoituksin (2, s. 348–350). 
4. Kiskot katkaistaan työalueen ulkolaidoilta, ja raide puretaan elementteinä, 
jos samat kiskot ja pölkyt on tarkoitus asentaa takaisin. Raidetta kunnos-
taessa voidaan kiskot ja pölkyt purkaa myös erikseen. (2, s. 348–350.) 
5. Työkohteen ja liikennekatkon pituuden mukaan vanha silta voidaan pur-
kaa paikalleen, tai siirtää erillisellä siirtoradalla sivuun ja purkaa liikenne-
katkon jälkeen radan suojaulottuman ulkopuolella. Mikäli uusi silta raken-
netaan paikkaan, missä ei ole olemassa vanhaa siltaa, jätetään tämä 
kohta huomiotta. (2, s. 348–350.) 
6. Radan sähkö- ja turvalaitteita puretaan tai siirretään, mikäli sähköratapyl-
väs tai -portaali on siltapaikan kohdalla (2, s. 348–350). 
7. Siltapaikalla suoritetaan sillansiirron vaatimat kaivu- ja massanvaihtotyöt 
siirtoratapalkistojen jatkamiseksi. Sillan siirtoradat vaativat tavanomai-
sissa pohjaolosuhteissa noin 1–2 metrin kaivannon sillan kannen alapin-
nan alapuolelle. Pehmeissä pohjaolosuhteissa voidaan joutua tekemään 
massanvaihdot, ellei siirtoratoja ole joutunut perustamaan paalutusten va-
raan. (2, s. 348–350.) 
8. Kaivutöiden jälkeen tarkistetaan asennuskorkeus käyttäen takymetriä siir-
toratapalkistojen jatkojen asentamiseen (2, s. 348–350). 
9. Mikäli silta on perustettu paaluperustuksille, katkaistaan paalut lopulliseen 
mittaansa, mikäli tätä ei ole voinut suorittaa aiemmin. Paalujen päihin hit-
sataan sillan vaatimat laakerit. (2, s. 348–350.) 
10. Siltakansi nostetaan pystytunkeilla irti siltamuotista. Sillan kansi voidaan 
siirtää myös ilman nostoa tässä työvaiheessa, mikäli siirtorata on suunni-
teltu riittävän korkealle. Tällöin siltakantta ainoastaan lasketaan, kun silta 
on saavuttanut oikean kohdan laakereihin nähden. (2, s. 348–350.) 
11. Siltakansi siirretään paikalleen työntötunkeilla. Siirtomatka on kohteen mu-
kaan noin 5–20 metriä ja sivusiirto kestää noin 0,5–2 tuntia (2, s. 348–
350.) 
12. Siltakansi hitsataan kiinni laakereiden ja aluslevyjen väliltä (2, s. 348–350). 
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13. Siltaraudoitus liitetään osaksi radan sähköistysjärjestelmää erillisestä 
maadoituskorvakkeesta vähintään kahdesta erillisestä pisteestä (2, s. 
348–350). 
14. Sillan päätypalkkien ja siipimuurien taustat täytetään radan kerrosmateri-
aaliksi kelpaavalla maa-aineksella ja ennakkoon valetut siirtymälaattaele-
mentit asennetaan Väyläviraston ohjeen R15/DL 1–4 mukaan (2, s. 348–
350). 
15. Raide palautetaan asennettujen alusrakenne- ja tukikerrosten päälle. Pu-
retut raide-elementit tai uudet pölkyt sekä kiskot asennetaan. Asennetut 
kiskot liitetään toisiinsa työn jälkeen sidejatkoksilla ennen varsinaista kis-
kojen jatkuvuushitsausta. Paluuvirtakiskon toimivuus varmistetaan ohitus-
lenkein. Lopuksi raide tuetaan raiteentukemiskoneella, joka asentaa kiskot 
lopullisesti oikeaan tasoon. (2, s. 348–350.) 
16. Puretut sähkö- ja turvalaiterakenteet asennetaan uuden sillan kanteen (2, 
s. 348–350). 
17. Radan ajolankojen työmaadoitus puretaan ja jännite palautetaan ajolan-
koihin ratatöistä vastaavan ilmoituksella käyttökeskukseen (2, s. 348–
350). 
18. Ratatöistä vastaava henkilö tarkistaa raiteen liikennöintikelpoisuuden, luo-
vuttaa raiteen liikenteelle ja ilmoittaa ratatyön päättymisestä käyttökeskuk-
seen (2, s. 348–350). 
4.3 Siirtokatkon jälkeiset työt 
Siltatyöt tehdään loppuun ratatyön päättymisen jälkeen. Liikennekatkon ollessa 
vain muutamia tunteja ei ylimääräisiä töitä ole mahdollista suorittaa ja kaikki re-
surssit tähtäävät ainoastaan sillan siirron onnistumiseen. Sillan alittava väylä ra-
kennetaan liikennöitävään kuntoon sillan siirron jälkeen. Mahdolliset siirtoratojen 
paaluperustukset puretaan ja siirtoratoja varten rakennetut väliaikaiset rakenteet 
puretaan tai maisemoidaan ympäristöön. (2, s. 348–350.) 
Työn aikana katkotut kiskot hitsataan jatkuviksi uudessa työraossa. Raiteelle 
suoritetaan vielä uudelleen koneellinen lopputuenta, harjaus ja mahdollinen sta-
bilointi. Uudelleen asennetusta rataosuuden päällysrakenteesta tehdään kelpoi-
suusasiakirja, jossa osoitetaan radan liikenneturvallisuus radan omistajalle sekä 
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kunnossapitäjälle. Tämän jälkeen rataosuudelle työn aloituksessa asetettu no-
peusrajoitus voidaan poistaa ja työt rataosuudella ovat valmistuneet. (3, s. 348 – 
350). 
Siltapaikan alittavien väylien rakentamisen vaiheissa ei rataturvallisuutta saa 
vaarantaa, ja mikäli ilmenee tarvetta työskennellä radan suojaulottuman sisäpuo-
lella, on käytettävä vähintään turvamiesmenettelyä tai otettava radalle työrako. 
Radan alittavat väylät rakennetaan rakennussuunnitelmien mukaan. 
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5 RAUTATIESILLAN SIIRTOON VALMISTAUTUMINEN 
Oulun Tervahovintien työmaa sijaitsi Toppilan kaupunginosassa Oulun kaupun-
gissa. Tervahovintien alikulkusilta sijaitsee Oulu–Tornio rataosuudella, joka on 
ainoa mahdollinen rautatien kulkureitti Oulusta pohjoiseen. Työt siltapaikalla aloi-
tettiin toukokuussa 2019 ja työt valmistuivat marraskuussa 2019. Työmaan ai-
kana sillan alittava katu oli pääosin yleisen liikenteen käytössä, joten työmaan 
aikaisiin liikennejärjestelyihin jouduttiin kiinnittämään erityistä huomiota. Varsinai-
nen siirtokatko suoritettiin syyskuun 16–18 päivien välisenä aikana, jolloin juna-
liikenne Oulusta pohjoisen ja etelän suuntaan olivat kokonaan pysähdyksissä 72 
tuntia. 
5.1 Aikataulut 
Urakoitsijan velvollisuuksiin kuului laatia koko urakkaa koskeva yleisaikataulu, jo-
hon oli merkittynä tilaajan asettamat välitavoitteet ennen töiden aloittamista. Ai-
kataulua tuli tarkentaa erillisellä viikkoaikataululla, josta kävi selville töiden etene-
minen seuraavan kahden viikon ajalla. Aikataulut esitettiin jana-aikatauluna, joka 
on yleisesti käytetty ja selkeä aikataulun esittämismuoto. 
5.1.1 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulu oli urakoitsijan tarjousvaiheessa laatima aikataulu, jonka perus-
teella alettiin laskemaan työmaan kestoa, tarvittavia resursseja ja edelleen kus-
tannuksia. Yleisaikataulu esitettiin tilaajalle työmaan aloituskokouksessa sekä jo-
kaisessa työmaakokouksessa. Aikataulun esittämismuotona käytettiin yleensä 
jana-aikakaaviota, mutta myös paikka-aika kaavio olisi ollut hyväksytty esittämis-
muoto. 
5.1.2 Työvaihekohtainen aikataulu 
Työvaihekohtaisessa aikataulussa käytiin sillan siirron kaikki työvaiheet aloituk-
sesta lopetukseen läpi. Aikataulun yhtenä tarkoituksena oli varmistaa, että työt 
pystytään tekemään liikennekatkolle varatussa aikataulussa. Työvaihekohtaisen 
aikataulun tarkkuutena käytettiin yhden tunnin mittaisia siirtymiä. Aikataulu esi-
tettiin jana-aikakaaviona valvojalle viikkoa ennen siirtokatkon alkamista. 
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Aikataulu laadittiin todella tarkaksi, jotta työvaiheen keston venyessä voitiin tilan-
teisiin puuttua välittömästi ja tarvittavat korjaustoimenpiteet ehdittiin tekemään 
ajoissa. 
5.1.3 Tahdistavat työvaiheet 
Tahdistavilla työvaiheilla tarkoitettiin sellaisia töitä, jotka olivat merkittävä osa 
työn kokonaisuutta. Mikäli tahdistava työvaihe myöhästyi, oli sillä välitön ja mer-
kittävä vaikutus muihin työvaiheisiin. Esimerkiksi vanhan sillan siirto tai purkami-
nen olivat tällaisia työvaiheita. 
Tahdistavien työvaiheiden suunnitteluun käytettiin erityistä huomiota ja työvai-
heen onnistuminen aikataulun mukaan varmistettiin useilla varasuunnitelmilla. 
5.2 Suunnitelma-asiakirjat 
Urakoitsijan tuli laatia laadun varmistamiseksi ja toiminnan ohjaamiseksi koko 
työtä kattava laatusuunnitelma, jossa työmenettely kuvataan tarkasti. Siirtotyöstä 
tuli laatia työsuunnitelma, työvaihekohtainen laatusuunnitelma sekä tekninen työ-
suunnitelma. Urakoitsijan tuli hyväksyttää suunnitelmat vähintään yhtä viikkoa 
ennen töiden aloittamista. 
5.2.1 Tekninen työsuunnitelma 
Tekninen työsuunnitelma tuli laatia urakan aikana kaikista sellaisista töistä, jotka 
vaativat erillistä huolellisuutta tai voivat aiheuttaa merkittävää vaaraa tai haittaa. 
Tekniset työsuunnitelmat laadittiin palkkien nostosta, siirtoradan rakentamisesta, 
siirtoradan tukemisesta, siirtopohjien rakentamisesta sekä sillan siirrosta. 
5.2.2 Työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma 
Työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma täydensi suunnittelijan laatimia ra-
kennesuunnitelmia. Työsuunnitelman keskeisiä asioita oli kertoa työryhmälle, mi-
ten työ oli ajateltu tehtävän, kuinka se saatiin tehtyä turvallisesti ja tehokkaasti ja 
mitkä olivat lopputuloksen laatuvaatimukset ja kuinka niitä mitataan. Työvaihe-
kohtaisen laatusuunnitelman laati yleensä työmaalla oleva vastaava työnjohtaja, 
 28 
työmaainsinööri tai laatuinsinööri. Tarkoituksena työvaihekohtaisella suunnitte-
lulla oli saattaa rakennesuunnitelmissa esitetyt laatuvaatimukset myös työryh-
mien tietoisuuteen. 
Työsuunnitelmassa esitettiin seuraavat asiat: 
• työssä käytettävät resurssit, kapasiteetit ja kalusto 
• työskentelytavat, -järjestys ja -vaiheet yksityiskohtaisesti 
• työn aikataulu janakaaviona 
• työssä noudatettavat työkohtaiset ja yleiset laatuvaatimukset, esimerkiksi 
InfraRYL 2018 
• turvallisuuden varmistaminen ja työmaan nimetty turvallisuusvastaava 
• ympäristöasiat, kuten jätteiden lajittelu ja vaarallisten aineiden luettelo 
• työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 
• työvaiheen vuoksi poikkeavat liikennejärjestelyt ja kulkutiet. 
Työvaihekohtaiset suunnitelmat oli laadittava ja esitettävä urakan valvojalle hy-
vissä ajoin ennen työn aloittamista. Mikäli suunnitelmaa ei laadittu ajoissa, tai 
pahimmassa tapauksessa sitä ei ole laadittu ollenkaan, pystyi valvoja estämään 
töiden aloituksen. Kohteen valmistuminen laadukkaasti ja kaikkia osapuolia tyy-
dyttävällä tavalla oli kaikkien työmaalla työskentelevien yhteinen etu. 
5.2.3 Turvallisuussuunnitelma 
Kaiken rakennustyön turvallisuuteen liittyvä tärkein määräys on valtioneuvoston 
asetus VNa 205/2009. Työvaihetta varten laadittiin työvaihekohtainen turvalli-
suussuunnitelma, jossa käytiin läpi työvaiheen resurssit, työvaiheen riskien arvi-
ointi, työssä vaadittavat henkilösuojaimet sekä projektin yleisiä turvallisuusoh-
jeita. Turvallisuussuunnitelma tuli laatia ja hyväksyttää valvojalla yhtä viikkoa en-
nen mainitun työvaiheen aloittamista. Kaikki kiskoihin, ratapölkkyihin, radan tuki- 
tai rakennekerroksiin sekä sähkörata- ja turvalaitteisiin liittyvät työt vaativat liiken-
teenhallintakeskukselle toimitetun ennakkosuunnitelman radalla tehtävästä rata-
työstä. (3, s. 100.) 
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5.2.4 Aluesuunnitelma 
Työstä laadittiin päivitetty työmaa-alueen käyttösuunnitelma perustuen Valtio-
neuvoston asetukseen VNa 205/2009. Aluesuunnitelmassa otettiin huomioon 
normaaliolosuhteista poikkeavat liikennöintiväylät, nostopaikat, kaivuupaikat 
sekä työmaan muuttuva luonne siirtokatkon aikana. Aluesuunnitelma päivättiin 
tietylle aikavälille, jonka jälkeen työmaa-alue palautui alkuperäisen suunnitelman 
mukaiseen tilanteeseen. Kuvassa 8 on esitetty työmaan aluesuunnitelma siirto-
katkon aikana. 
 
KUVA 8. Työmaan aluesuunnitelma siirtokatkon aikana (9) 
5.2.5 Liikenteenohjaussuunnitelma 
Työstä laadittiin erillinen liikenteenohjaussuunnitelma. Työ tehtiin yleisen kadun 
sekä pyörätien ylittävällä väylällä, eikä työn luonteen takia työmaa-alueelle voinut 
päästää ulkopuolista liikennettä. Liikenteenohjaussuunnitelmassa esitettiin tien 
sulkemiseksi käytetyt ohjainlaitteet, kiertotiet, aikataulut sekä pelastusreitit. Lii-
kenteenohjaussuunnitelma esitettiin työn valvojalle viikkoa ennen työn aloitta-
mista, sekä tieto yleisen kadun katkaisemisesta liikenteeltä toimitettiin poliisi- ja 
pelastusviranomaisille, takseille sekä lähikouluille. Kuvassa 9 esitetään työmaan 




KUVA 9. Työmaan liikenteenohjaussuunnitelma liikennekatkon ajaksi (9) 
5.2.6 Resurssisuunnitelma 
Resurssisuunnitelma laadittiin hyvin yksinkertaiselle pohjalle Excel-taulukkoon. 
Taulukkoon listattiin kaikki työmaalle tulevat henkilöt ja koneet, varmistetiin ky-
seisten yksiköiden saatavuus nopeallakin aikataululla ympäri vuorokauden ja 
kriittisimmissä työvaiheissa varmistettiin vielä varmistuksen varmistus. Kaikkien 
henkilöiden puhelinnumerot listattiin taulukkoon ja taulukko teipattiin työmaako-
pin seinälle kaikkien toimihenkilöiden nähtäville. 
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Pientarvikkeiden resurssien varmistus hoidettiin tuomalla työmaalle varalaitteita 
tarvittava määrä, yleensä puolitoistakertaisesti käyttöön menevä määrä. 
5.3 Maanalaisten rakenteiden selvitys 
Maanalaisista rakenteista laadittiin selvitykset ennen töiden aloittamista. Selvityk-
sessä kartoitettiin maastoon pysyvillä merkeillä rata-alueen poikittaiset kaapelit, 
joita ei ollut tarpeen kaivaa esiin ja suojata. Radan suuntaisesti kulkeneet kaapelit 
oli kaivettu esiin jo aiemmin kesällä. Niihin tehtiin noin 40 metrin mittaiset jatkok-
set ja siirrettiin kaapelit viereiseen siltamuottiin kiinni. Tarvittavilta osin kaapelit 
suojattiin Larsen-teräspontilla.  
Muita maanalaisia rakenteita olivat kaksi 800 millimetriä halkaisijaltaan olevaa 
kaukolämpölinjaa, yksi 400 millimetriä halkaisijaltaan oleva valurautainen vesi-
johto sekä kaksi 250 millimetriä halkaisijaltaan olevaa hulevesiviemäriä. Nämä 
rakenteet paljastettiin ja kartoitettiin jo aiemmin kesällä sillan perustusten pora-
paalutuksia varten. 
5.4 Radan purkaminen 
Radan purkamiseksi laadittiin erillinen työvaihekohtainen työ- ja laatusuunni-
telma. Radan tukikerros, ratapölkyt ja kiskot uusittiin noin 120 metrin matkalta. 
Eristyskerrokset uusittiin uuden sillan molemmista päistä noin 50 metrin matkalta. 
Radan purkaminen oli yksi ensimmäisistä työvaiheista sekä myös siirtotyön ai-
kaisista tahdistavista työvaiheista, ja siitä laadittiin hyvin tarkat purku- ja raken-
nusaikataulut. 
5.5 Sillan purkaminen 
Sillan purkaminen oli siirtotyölle varatun liikennekatkon pisin ja vaativin työvaihe. 
Työstä laadittiin hyvin tarkat purkusuunnitelmat, jossa esitettiin purkamisen aika-
taulu, purkamisen suunta, purkujätteen käsittely, purkamiseen vaadittavat resurs-
sit sekä kalusto. Vanhasta sillasta purettiin kaikki olemassa olevat teräsbetonira-
kenteet ennen kuin siirtoratojen pohjia voitiin aloittaa rakentamaan. 
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Sillan purkamien oli yksi keskeisimmistä tahdistavista työvaiheista, ja sen epäon-
nistuminen olisi merkinnyt koko sillan siirron epäonnistumista sekä liikennekatkon 
venymistä suunniteltua pitemmäksi. Työvaiheeseen varauduttiin varmistamalla 
työkohteeseen riittävät resurssit niin työkoneiden kuin laitteidenkin avulla. Ku-
vassa 10 näkyy tilanne noin 12 tuntia siirtokatkon alkamisen jälkeen, jolloin vanha 
silta on purettu, alueen siivoaminen on käynnissä ja siirtoratojen asentamiseen 
ollaan valmistautumassa. 
 
KUVA 10. Tilanne sillan purkamisen jälkeen (10) 
5.6 Siirtoratojen asennus 
Siirtoratojen asentaminen aloitettiin välittömästi sillan purkamisen jälkeen. En-
simmäisenä työvaiheena oli poistaa siirtoratojen suunnitellulta kohdalta sillan 
purkamisesta tulleet betonimurskeet sekä raudat. 
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Työkohteen pohjatutkimusten mukaan maaperä alueella oli tarpeeksi kantavaa 
siirtoradan perustamiselle maanvaraisena. Siirtoradan pohjalle asennettiin kan-
tavaksi kerrokseksi 500 millimetriä paksu kerros 0-55 mm:n kokoista kalliomurs-
ketta. Murskearina tiivistettiin optimivesipitoisuuden ja tärylevyn avulla riittävän 
tiiviiksi kerrokseksi ja pinta tasattiin ohuella kerroksella 0-8 mm:n kokoista kallio-
mursketta, niin sanotulla kivituhkalla. Arinan päälle asennettiin tiiviisti vierekkäin 
siirtoradan painoa jakavat 200*200 mm:n puuparrut siirtorataan nähden poikit-
tain. 
Parrujen päälle alettiin kasaamaan siirtoratapalkistoa siltasuunnittelijan laatiman 
suunnitelman mukaan. Tässä siltakohteessa silta siirrettiin käyttäen kahta siirto-
rataa, mutta myös useampaa siirtorataa on mahdollista käyttää. 
5.7 Sillan siirto 
Sillan siirron toteuttamiseksi tehtyjen työvaiheiden jälkeen siltaa valmistauduttiin 
siirtämään käyttäen hydraulisia työntötunkkeja. Siirrossa tarvittava voimakone 
sekä tunkit oli aseteltu ja kiinnitetty siltaan jo siirtoa edeltävällä viikolla. Siltaan 
tehtiin pieni koesiirto ennen varsinaista siirtoa, jolla varmistettiin sillan lähteminen 
liikkeelle siirtokatkon aikana. 
Siltaa alettiin siirtämään nostamalla paineita tasaisesti molemmissa työntötun-
keissa. Tunkkien tarvitsemaa voimaa voitiin arvioida hydraulijärjestelmän pai-
neesta. Sillan lähtiessä liikkeelle siirtoratapalkistojen päällä alettiin sillan sijaintia 
seurata ennalta määrätyistä sillan pääpisteistä takymetriä apuna käyttäen. Sillan 
siirtomatka oli tässä tapauksessa 13 metriä ja aikaa sillan siirtoon kului 1 tunti. 
Sillan saavutettua oikean aseman pääpisteiden perusteella voitiin siirto pysäyt-
tää. Siltaa alettiin kohottamaan hydraulisilla nostotunkeilla, jotta siirtoratapalkki 
saatiin sillan alta pois. Tämän jälkeen silta laskettiin tarkasti tukipisteidensä va-
raan ja aloitettiin hitsaamaan sillan vastinlevyt kiinni laakereihin. 
5.8 Sillan palauttaminen liikenteelle 
Siirtämisen jälkeen oli vielä tehtävänä sillan alusrakenteiden asentaminen sekä 
radan rakentaminen siltapaikan ylitse. 
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Sillan alusrakenteisiin kuuluvat siirtymälaatat oli valettu ennakkoon aiemmin ke-
sällä, koska siirtokatkon aikana on mahdotonta saavuttaa riittävän nopeaa beto-
nin kovettumista paikallaan valettavia siirtymälaattoja varten. Siirtymälaatat asen-
nettiin elementtiasennuksena, ja suunnitelman mukaiset vedeneristykset tehtiin 
siirtymälaatan ja sillan päätypalkin liitoskohtaan. 
Siirtymälaattojen asentamisen jälkeen alettiin radan eristys- ja välikerrosten ra-
kentaminen tarkoitukseen sopivalla materiaalilla. Eristys- ja välikerrokset raken-
nettiin kerroksittain ja tiivistettiin optimivesipitoisuuden ja täryjyrän avulla tarvitta-
vaan tiiveyteen. Välikerrosmateriaalin päälle alettiin kasaamaan radan tukiker-
rosmateriaalina käytettävää kalliosepeliä, jonka päälle betoniset ratapölkyt ase-
teltiin. 
Uudet kiskot kiinnitettiin ratapölkkyihin ja tämän jälkeen raiteelle tehtiin loppu-
täyttö kiskopyöräkaivinkoneella. Kun ratapölkyt olivat peittyneet tarvittavan mää-
rän ratasepeliin, oli vuorossa radan tukeminen. Radan tukeminen tehtiin erillisellä 
tukemiskoneella tuentasuunnitelman mukaan. Tukemiskone tiivistää ratasepelin 
ratapölkkyjen ympärille sekä asettaa radan korkeusaseman vastaamaan ole-
massa olevien kiskojen korkeusasemaa. Kiskojen päät kiinnitettiin toisiinsa si-
dontalenkeillä ja radan maadoitus varmistettiin kiskojen katkoksen ohittavalla 
maadoituslenkillä. 
Edeltävien työvaiheiden valmistuttua alettiin sähköradan työaikaista maadoitusta 
purkaa. Maadoituksen purun jälkeen varmistettiin silmämääräisesti radan sähkö- 
sekä turvalaitteiden kunto. Ratatöistä vastaava henkilö ilmoitti radan käyttökes-
kukseen luvasta jännitteen palauttamiseen ajolankoihin, lopetti ratatyöluvan sekä 
luovutti rataosan liikenteelle. Kuvassa 11 nähdään tilannetta uudella ratasillalla 
siirtokatkon jälkeisenä iltana, jolloin rata on luovutettu takaisin liikenteelle. 
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KUVA 11. Liikenteelle luovutettu silta siirotkatkon jälkeen 
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6 YHTEENVETO 
Työssä käsiteltiin sillanrakentamisen tarpeisiin liittyvää tietoa. Työssä pyrittiin 
tuomaan esiin siltarakenteiden nykytilannetta ja tulevaisuuden kasvavia tarpeita 
siltojen uusimiseksi. Opinnäytetyön suuntaus on sivustasiirrettävän ratasiltatek-
niikan kehittämisessä. 
Työn aikana lähtötietoaineistoa kerätessä tuli hyvin selkeästi esiin sillanrakenta-
miseen liittyvien suunnitelmien, laatuvaatimusten ja dokumentointien paljous. Sil-
tojen siirto on Suomessa erikoisosaamista vaativaa työtä, ja alalle tulevia nuoria 
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